

Especificaciones del producto.

- **Usuario.**
 1. Verificación y recuperación de contraseña.
 2. Carga de foto de perfil.
 3. Selección de preferencias por usuario.
- **Servicios de ubicación.**
 1. Indicación en mapa.
- **Catálogo de bootcamps.**
 2. Agregar.
 3. Modificar.
- **Aplicación de filtros.**
- **Sistema de votación.**

Página de funciona como intermediario entre sitios web de Bootcamp y los usuarios interesados, de manera que sea más fácil encontrar un curso de acuerdo con los intereses previamente solicitados al usuario, ya que mostrara diferentes opciones. Contara con un motor de búsqueda personalizable, entre algunas opciones se encuentra la duración de este, que puede variar entre los 2 o 6 meses y la localización del curso que puede ser nacional o extranjero, esto ultimo pensado en la variante de cursos presenciales o en línea.

Cuando se seleccione un curso se mostrará el detalle dentro de nuestro sitio web, donde se incluirán los cursos que imparte la instituciones, el costo, la duración y le brindara una liga directa al sitio en caso de solicitar la inscripción al curso.

Minuta de las sesiones

BackLog	Tareas	Fecha	Estado	Responsable
1.1	La página debe tener un formulario de inicio de sesión.	18/03/2021	COMPLETO	Edgar González
1.2	La página debe tener un formulario de registro.	18/03/2021	COMPLETO	Ulises González
1.3	La página debe tener una sección de selección de preferencias.	18/03/2021	COMPLETO	Abigail González
1.4	El backend debe tener una conexión a AWS	18/03/2021	CANCELADO	Eduardo Roa
1.5	Diseño del logo V1.	18/03/2021	COMPLETO	Ulises González
1.6	Diseño del logo V2.	18/03/2021	COMPLETO	Ulises González
1.7	Diseño y maquetado del index	18/03/2021	COMPLETO	Equipo
1.8	Validación de registro dinámico	18/03/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
2.1	Modificación del formulario de Inicio de sesión	01/04/2021	COMPLETO	Edgar González
2.2	Modificación del formulario de registro	01/04/2021	COMPLETO	Ulises González
2.3	Seguimiento a la página para las categorías (antes referencias)	01/04/2021	COMPLETO	Abigail González
2.4	investigación sobre la conexión a la base de datos.	01/04/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
3.1	Uso de algún algún canal para gestionar el proyecto.	15/04/2021	COMPLETO	Equipo
3.2	Se usarán ventanas emergentes para visualizar la información de los Bootcamp	15/04/2021	COMPLETO	Ulises González
3.3	Validación de registro y de datos personales.	15/04/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
3.4	La sección de especialidades debe de ajustarse a los requerimientos vistos.	15/04/2021	COMPLETO	Abigail González
4.1	Diseño de logo en png y en favicon.	29/04/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
4.2	Incluir gradiente de índice a las demás páginas.	29/04/2021	COMPLETO	Equipo
4.3	Recuperación de contraseña para servidor en línea.	29/04/2021	COMPLETO	Edgar González
4.4	Investigación de bootcamps para la página por especialidad.	29/04/2021	COMPLETO	Equipo
4.5	Implantación de base en página web para fines prácticos.	29/04/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
5.1	Diseño de formulario para la recuperación de contraseña	13/05/2021	COMPLETO	Edgar González
5.2	Seguimiento de la base de datos.	13/05/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
5.3	Implementación de colorimetría y estilo de letra	13/05/2021	COMPLETO	Ulises González
5.4	Seguimiento al formulario de categorías	13/05/2021	COMPLETO	Abigail González
6.1	Implementaciones de una base de datos.	27/05/2021	COMPLETO	Edgar González
6.2	Implementación de un servicio de host local	27/05/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
6.3	Diseño del formulario de votaciones	27/05/2021	CANCELADO	Abigail González
6.4	Investigación de bootcamps	27/05/2021	COMPLETO	Equipo
6.5	Revisión de conexión entre formularios.	27/05/2021	COMPLETO	Ulises González
6.6	Implementación de prueba de inicio de sesión	27/05/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
7.1	Conexión completa a la base por formularios	10/06/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
7.2	Servicio de envió de correos	10/06/2021	COMPLETO	Edgar González
7.3	Formulario de perfil	10/06/2021	COMPLETO	Abigail González
7.4	Vaciado de información de bootcamps	10/06/2021	COMPLETO	Ulises González
7.5	Host de servicio para la pagina	10/06/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
8.1	Correcciones para la paginas en general	17/06/2021	COMPLETO	Ulises González
8.2	Seguimiento a envió de correos	17/06/2021	COMPLETO	Edgar González
8.3	Seguimiento a votación	17/06/2021	COMPLETO	Abigail González
8.4	Finalización de conexión de los formularios a la base de datos	17/06/2021	COMPLETO	Eduardo Roa
8.5	Pruebas de servicio de login	17/06/2021	COMPLETO	Ulises González

Este archivo servía para la recolección de actividades que se dedica en las sesiones, la información y las decisiones de la participación también se integraban, pero de mayor medida por nuestros canales de WhatsApp.